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1 APRESENTACAO

O presente trabalhoresultado da contratacdo da Hidrosan Engenharia SS Ltda pelo

Departamento de Agua e Esgoto de BawruDAE Bauru, contrato n. 068/2013, consiste na

elaborac&o do Plano Diretor de Agua do Municipio de Bauru/SP.

A apresentacdo do trabalho é composta por deidumes, um de diagnostico e um de

diretrizes. Os volumes foram divididos em Tomos, conforme itens a seguir:

1 Volume 01¢ Diagnéstico qualitativo, quantitativo, técnico e operacional do sistema existente

(0]
(0]
(0]
(0]
(0]

Tomo I¢ Caracterizagéo da area de estudo;

Tomo lic Levantamento de dados sobre os mananciais subterraneos;
Tomo llic Levantamento de dados sobre os mananciais superficiais;
Tomo I\ Ficha catalogréafica dos reservatorios;

Tomo ¢ Pecas graficas do Volume 01.

1 Volume 0Z; Diretrizes para o abastecimentdilplico

(0]

Tomo I¢ Estudos para a setorizagéo e descricdo geral do sistema de abastecimento
proposto;

Tomo lig Concepgéo das unidades do sistema de abastecimento;

Tomo llic Concepcao da setorizacdo e rede de distribuicdo;

Tomo IV¢ Recomendacfes para ampén, operacdo e controle do sistema de
abastecimento;

Tomo V¢ Orgamento estimativo e cronograma de investimentos;

Tomo VK Pecas graficas 1/2;

Tomo VI Pecas gréficas 2/2.

O Volume 02 Tomo V apresenta 0 orcamento e o cronograma fiimnceiro. @ seguintes

itens sdo apresentados:

1

1
1
1
1

escopo dos pretos e servicos complementares;

orcamento estimativo

cronograma de fisicéinanceiro;

custos de peracdo e manutencao do sistema,;

analise de faturamento e capacidade de recuperagédngestimento.

Os vdumes finais substituem todos os relatérios parciais apresentados no decorrer da

elaboragdo do Plano Diretor de Agua.

[PLANO DIRETOR DE AGBAURU/SP] VOLUME @ZOMO \2
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2 CONSIDERACOES INICIB

O Volume 02 Tomo V do Plano Diretor de Agua de Bauru apresentacamento e o
cronograma fisicdinanceirodas atividades previstas durante a vigéncia deste Plano Diretor.

A elaboracdo do orcamento e cronograma de investimentos foi baseada nas atividades e na
reforma e ampliacéo do sistema de abastecimento de agua, mostradas no Volumier@as | a IV e
nas pecas Graficas do Volume 02Tomos VI e VII, e no escopo dos projetos e servicos
complementares apresentado no item 3.

O Cronograma fisiefinanceiro foi elaborado visando as atividades minimas a serem
realizadas em cada ano, para obtenc&o de indicestigagpconsideado no Plano Diretor de Aguas. As
atividades foram divididas em etapas e a escolha da ordem de execuc¢éo levou em consideracéo as
necessidades cronoldgicas das atividades, bem como minimizar a possibilidade de falta de agua
durante a execugdoas$ servigos.

Os custcs de operagdo @&le manutencdo do sistema foraestimade considerando todas as
unidades previstas no Plano Diretor implantadas a partir do ano de 2014, a reducéo de perdas até o
indice de 25% em 2034 (cenario apmselo no Volume 02 Tomo |) eos valores de custo de agua
levantados no diagndstico do sistema. As corre¢fes dustospara o valor presentgoram
realizadas com base em informacdes atualizadas de IPCA, tarifa energética e salario minimo.

[PLANO DIRETOR DE AGBAURU/SP] VOLUME @ZOMO \8
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3 ESCOPO DOS PROJETESERVICOS COMLEMENTARES

Os projetos e servicos complementares previstosPlamo Diretor sdo parte fundamental
para a implantacdo das diretrizes e para analise aprofundada dos parametros propesto$lano
Essas atividades estdo concentradas, principalmente,pnioseiros 5 anos da vigéncia do plano
diretor por fornecerem subsidios para a execucdo e planejamento das obras necessarias para a
adequacéo do sistema.

Neste item estdo apresentadas as principais atividades sugeridas para a composicdo do
escopo dos proj@s e servicos complementares, que foram consideradas para a elaboracdo do
orcamento e cronograma de investimentos (itens 4 e 5).

3.1 Monitoramento da qualidade da agua no Rio Batalha

A agua do Rio Batalha deve ser monitorada em pelo menos dois pontos ssibilgtar a
avaliacdo da qualidade e a tomada de deciséo para medidas preventivas e corretivas. As principais
consideracgdes para o monitoramento da qualidade de 4gua no Rio Batalha séo:

1 Numero de ponto de coleta: 02;

1 Localizagéo do ponto 01: Lagoa de egab existente;

1 Localizacdo do ponto 02: Local previsto para implantacdo da lagoa de captacéo
complementar;

Frequéncia de amostragem: quinzenal,

Coleta de amostras: equipe do DAE;

Andlise das amostras: laboratorio certificado;

Duracdo do monitoramento: p&do de vigéncia do plano diretor (20 anos);

= =4 4 -4 -2

Parametros para analise:
o0 Alcalinidade total;
Clorofilag;
Contagem de cianobactérias e microalgas;
Cor aparente;
E. Coli
Ferro;
Fitoplancton;
Fosforo total;
Manganés;

O O O o o o o o o

Oxigénio consumido;

[PLANO DIRETOR DE AGBAURU/SP] VOLUME @2ZOMO 4
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Oxigénio Dissolvido;

pH;

Solidos totais, fixos e volateis);
Turbidez;

Série nitrogenada.

O O O o o

3.2 Monitoramento da qualidade da agua no Ribeirdo Agua Parada

A agua do Ribeirdo deve ser monitorada em pelo menos um ponto para possibilitar a
avaliacdo da qualidade e a tomada de decisé@ paedidas preventivas e corretivas. As principais
consideracbes para 0 monitoramento da qualidade de 4gua no Ribeirdo Agua Parada s&o:

1 Ndmero (minimo) de pontos de coleta: 01;

1 Localizagdo do ponto 01: Local de interesse para implantacdo da captacéoett@drib
Agua Parada;

Frequéncia de amostragem: quinzenal,

Coleta de amostras: equipe do DAE;

Andlise das amostras: laboratorio certificado;

Duragéo do monitoramento: periodo de vigéncia do plano diretor (20 anos);

= =4 =4 4 -

Parametros para analise:
o0 Alcalinidade total;
Clorofilaa;
Contagem de cianobactérias e microalgas;
Cor aparente;
E. Coli
Ferro;
Fitoplancton;
Fosforo total;
Manganés;
Oxigénio consumido;
Oxigénio Dissolvido;
pH;
Solidos totais, fixos e volateis);
Turbidez;
Série nitrogenada.

O O O O OO o o o o o o o o

[PLANO DIRETOR DE AGBAURU/SP] VOLUME @ZOMO \5
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3.3 Identificagcdo dos pontos com risco de contaminacdo do Rio
Batalha a montante da captacéo existente

A regido a montante da captacdo existente no Rio Batalha é de fundamental importancia
para garantir o abastecimento de 4gua quantitativamente e qualitativamente em Baunrelta
a atividade de identificagdo dos pontos com risco de contaminagdo do Rio Batalha a montante da
captacdo existente para subsidiar as ag¢bes de monitoramente, controle e prevencdo da
contaminacéo do Rio Batalha.
As principais agdes sugeridas pasaaatividade sdo:
1 Mapeamento digital detalhado de toda regi&o contribuinte do Rio Batalha a montante da
captacao existente:
0 Uso e ocupacgéo do solo;
0 Loteamentos;
o Infraestrutura sanitaria (rede de coleta de esgoto, elevatérias, fossa, galeria
pluvial);
o Lan@mentos nos cursos de agua;
1 Levantamento da condicdo das unidades de infraestrutura sanitéria;
1 Avaliagéo do potencial de contaminacdo e necessidade de monitoramento;
1 Proposicéo de edidas corretivas e preventivas.

Essa atividade podé ser realizada pelaquipe do DAE ou por empresa terceirizada.

3.4 Levantamento topografico da area de captacdo complementar e
da extensdo da adutora complementar, dados geotécnicos e
sondagens

O levantamento topogréafico darea de captacdo complementar e da extensdo da adutora
complementar, levantamento de dados geotécnicos e realizagdo de sondagens vai subsidiar o projeto
executivo da captacdo complementar e da adutora complementar. As principais consideracdes para
realizacdo dessa atividade s&o:

1 Base do levantamento topogréé: vincular a base topografica existente no DAE;

Precis@o (minima) do levantamento topogréafico: 1 m no eixo vertical,
Levantamento da area adjacente ao ponto de captagdo complementar: 5000 mz;
Levantamento linear do tragado da adutora complementar: 22r600

= =4 =4 -2

Intervalos entre sondagens: aprox 100 m;

[PLANO DIRETOR DE AGBAURU/SP] VOLUME @ZOMO \6
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1 Execucéo do servigco: Equipe externa ao DAE;
1 Tempoestimado para execugdo: 8 meses.

3.5 Certificacdo do laboratério da ETA ISO 17025

O laboratério da ETA encontsg atualmente em processo de certificacdo pétama ABNT
ISO/IEC 17025:2005. Os principais itens do contrato de consultoria para a implantacdo de gestédo de
gualidade no laboratério de analise de 4gua da ETA séo:

1 Avaliagéo dos documentos laboratoriais e treinamento da Norma ABNT ISO/IEC 17025;

1 Relatoro de adequacdo laboratorial (condicbes ambientais, layout, equipamentos,

calibragbes, organizacdo, procedimentos de controle de qualidade analitica e
treinamento para estimativa de incerteza nos ensaios);

i Elaboragcdo de documentacdo complementar, incluindeanual de qualidade,

procedimentos técnicos e administrativo, planilhas para registro e laudo de analises;

1 Adequacéo do laboratorio;

1 Relatério de auditoria interna;

1 Implementacéo das agdes corretivas decorrentes da auditoria interna, andlise critica do

sigema e preparacdo da documentacao para acreditacdo junto ao INMETRO;

1 OrientacBes nas acdesreetivas apontadas pelo INMETRO.

A presente atividade foi contratada pela carta convite n°® 001/2DKE.

3.6 Projeto executivo da rede, reservatorios, adutoras e elatorias

O projeto executivo da rede, reservatérios, adutoras e elevatérias devera ser elaborado com
base no plano diretor de agua. A elaboracdo do projeto executivo dessa magnitude tem um prazo
minimo previsto de 1 ano e deverd ser elaborado nos prireedros de vigéncia do plano diretor
para possibilitar o inicio das obras de setorizacdo. Os principais itens a serem contemplados nesta
atividade séo:

9 Elaboracgéo do projeto executivo da rede de tubulagbes acima de 250 mm;

Elaboracg&o do projeto basico dadeepara tubulagdo até 250 mm;
Elaboracéo do projeto executivo das adutoras;
Elaboracg&o do projeto executivo das elevatorias e pocos de sucgao;

= =4 =4

Elaboracgéo do projeto executivo dos reservatorios;

[PLANO DIRETOR DE AGBAURU/SP] VOLUME @ZOMO V7
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Ressaltese que durante o projeto executivo das unidadesmaxdelos hidraulicos da rede
deveréo ser consultados e adequados conforme os dados obtidos nos levantamentos de campo.

O cronograma executivo das unidades deve ser elaborado com base no cronograma
proposto no plano diretor e adequado conforme os dadosdustinos levantamentos de campo. As
condigbes operacionais durante a implantagéo da rede devem ser discutidas com o DAE e informadas
a empresa responséavel pela implantacao.

Condicdes operacionais emergenciais devem ser avaliadas e definidas com o auAie.d

3.7 Projeto executivo de recuperacao e de modernizacdo da ETA do
Rio Batalha e dosistema de tratamento dos residuos gerados na
ETA, para a vazdo maxima de tratamento de 550 L/s

A ETA Batalha devera ser reformada para recuperar a estrutura civil, nigatten processo
de tratamento adequand® a vazdo de 550 L/s e para implantar o sistema de tratamento dos
residuos gerados na ETA. As principais consideracdes sobre a elaboragéo do projeto executivo sao:
1 Revisdo dos estudos eqgpetos existentes sobre astacdo de tratamento de agua e do
sistema de tratamento dos residuos e analise dos dados operacionais;da ETA
Realizacéo de ensaios hidrodindmicos das unidades da ETA;
Realizacéo de estudo de tratabilidade;
Avaliagcéo do estado de conservacgéo das estrutaeriastalacoes elétricas existentes;

= =4 -4 -

Elaboracdo de concepcdo com base nos projetos existentes, estudo de tratabilidade,
estudo hidrodindmico e na avaliacdo dos dados operacionais;

Elaboracgéo de projeto executivo hidraulico;

Elaboracéo de projeto executiestrutural,

Elaboracéo de projeto executivo elétrico;

= =4 -4

Elaboracéo de projeto de auhacéao.

Ressaltsse que o projeto da ETA deve ser elaborado considerando a impossibilidade de
reducéo de vazéo (550 L/s) durante a execucado da reforma.

3.8 Projeto executivo da captacdo complementar, da adutora
complementar e obtenc&o de outorgde captacao

O projeto da captacdo complementar e da adutora complementar deve contemplar os

seguintes itens:
[PLANO DIRETOR DE AGBAURU/SP] VOLUME ©@ZOMO \8
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1 Analise do levantamento topogréfico daea de captagdo complementar e daemséo
da adutora complementar, do levantamento de dados geotécnicos e das sondagens
realizados previamente;

1 Realizacéo de levantamento botanico e fundiario;

1 Definicho do melhor local para implantacdo da captacdo complementar visando
minimizacao dos impaos ambientais, rapidez e custo de implantacéo;

91 Definicho do melhor tragcado para implantagdo da adutora complementar visando
minimizacdo dos impactos ambientais, rapidez e custo de implantagéo;

1 Analise dos dados de qualidade de agua do Rio Batalha no pgenimplantagdo da
captacao, obtidos pelo programa de monitoramento do Rio Batalha;

1 Concepcédo das unidades do sistema de captacdo com base nos dados de qualidade e

vazao do Rio batalha e no levantamento topogréfico da regido de implantacao;

Elaboracéo de pjeto executivo hidraulico;

Elaboracgéo de projeto executivo estrutural;

Elaboracgéo de projeto executivo elétrico;

Elaboracgéo de projeto de automacéo;

= =4 4 -4 -2

Requerimento de licenca prévia para a captacdo complementar, adutora complementar
e captacao existente:
o Ebkboragéo de Estudo Ambiental Simplificado (EAS);
o Elaboracgdo de Relatério Ambiental Preliminar (RAP);
o Elaboracdo de Estudo de Impacto Ambiental e Relatorio de Impacto Ambgental
EIA e RIMA;
1 Obtencéo da outorga de direito do uso de recursos hidricos paepi@cdo existente e
paracaptacéo proposta totalizando 550 L/s;
1 Requerimento de licenca de instalacdo para a captacdo complementar, adutora
complementar e captacao existente;
1 Requerimento de licenca de operacdo para a captacdo complementar, adutora
complementar e captacdo existente;
1 Obtencao da autorizacdo para supressio de vegetacdo nativa e intervencdo em Areas de
Preservagdo Permanente (APP);

3.9 Licenciamento ambiental da ETA e ETR

A ETA e a ETdRverao obter as licencas ambientais para regularizalgisituacdo junto aos
orgados ambientais competentes. As principais consideracdes sobre a obtencado das licengas sao:

1 Requerimento de licenca prévia (ETA e ETR):
[PLANO DIRETOR DE AGBAURU/SP] VOLUME QZOMO \8
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Elaboracdo de Estudo Ambiental Simplificado (EAS);
Elaboracéo de Relatério Ambiental Prelinti(RAP);
Elaboragéo de Estudo de Impacto Ambiental e Relat6rio de Impacto Amhgental
EIA e RIMA,;
1 Requerimento de licenca de instalacdo (ETA e ETR);
1 Requerimento de licenca de operag@TA e ETR);

3.10Projeto executivo de automacéo do sistema de abastecimento

A proposta de automacgéo do sistema de abastecimento de Bauru considerou a implantacao
de dois Centros de Controle Operacional (CCO), um na ETA Batalha, que sera responsavel pelo
sistema produtor Batalha, e um na Sede, que sera responsavel pelo sisteatmstecimento de
Bauru (excluso o sistema produtor Batalha). O projeto executivo de automagédo do sistema de
abastecimento deve contemplar os seguintes itens:

1 Concepcgdo do sistema de automacdo com base na descricdo geral do sistema de

abasteainento de Baun (proposto no RinoDiretor) e da I6gica de automacao;

1 Definicdo da coleta de dados e configuracdo do sistema com base nas unidades previstas
(captacdo complementar, adutora complementar, captacdo existente, ETA Batalha,
pocos, estacdes elevatorias de aguratada, reservatorios, adutoras e rede de
abastecimento);

1 Definicdo dos requisitos e diretrizes operacionais gerais;

1 Definicdo das funcbes de superviséo e controle;

1 Elaborag&o de manual dstema de superviséo e controle.

3.11Revisdo do Plano Diretor deAgua (2014 - 2034) com base nas
analises do consumo e do crescimento populacional por setor

A revisdo do Plano Diretor de Agua (2@12034) foi prevista para a metade do periodo de
vigéncia. Os principais itens a serem revisados sao:
1 Analise do consumper capitg
Analise da evolucéo do indice de perdas;
Analise do crescimento populacional por setor;
Analise da operacdo automatizada do sistema de abastecimento;
Analise operacional do sistema produtor Batalha;

= =4 =4 -—a -2

Andlise da rede de abastecimento propostaxéstente;

[PLANO DIRETOR DE AGBAURU/SP] VOLUME @ZOMO V10
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Ajuste do balanco hidrico para os proximos 20 anos (2@044);
Readequacao do crescimento populacional por setor;
Avaliacéo de readequacéo dos setores de abastecimento;

= =4 4 -2

Avaliacéo da necessidade de novas fontes produtoras e concdpsamidaes.

3.12Atividades da Micromedicéo

Para a implementac&o do Plano Diretor de Aguas (PDA) e a rapida recuperacédo do indice de
perdas proporcionando a execuc¢do do cronograma de investimentos sem o endividamento do DAE,
bem como combater a falta de 4gua no ioida vigéncia do PDA, é de fundamental importancia que
a responsabilidade sobre a hidrometria (micromedi¢édo) seja do DAE. O DAE devera ter autonomia
para a verificacae substituicdodo parque hidrométrico da cidade de Bauru. O hidrdmetro é parte
fundamentl de um sistema de abastecimento e a responsabilidade sobre tal deve ser do operador
do sistema.

O parque hidrométrico devera ser totalmente substituido em cinco anos. Além da
substituicdo de todos hidrémetrosada hidrobmetro devera ser verificado erartzada no periodo de
cinco a dez anos, no maximo. Para tanto, devera ser implementado um laboratério de hidrometria,
com bancadas de afericdo de hidrdmetros de capacidade de verificagdo minima de 1500 hidrémetros
mensalmente (18.000 hidrometros por ano)std& servico devera ser continuo na busca de
hidrbmetros com submedicdo, desgaste por fadiga etc., os quais geram perdas de faturamento ao
DAE. Devera também ser construido um cadastro dos hidrémetros instalados.

O escopo das atividades envolvendo a micedigdo estdo mostrados nos itens 3.12.1 e
3.12.2.

3.12.1 Campanha de substituicdo dos hidrometros

A campanha de substituicdo dos hidrobmetros faz parte da primeira etapa do plano de
reducdo de perdas. As principais caracteristicas propostas para essa campanha sao
1 Prazo maximo de substituicdo de todos os hidrdmetros: 05 anos (2019);
1 Padronizacao dos hidrémetros e dos cavaletes;
1 Implantagdo de parque de afericdo de hidrdbmetros com capacidade compativel com o
numero de hidrémetros em Bauru;

A campanha pode ser resada pela equipe do DAE ou por empresa terceirizada. Ressalta
gue devera ser avaliada a capacidade de substituicdo dos hidrébmetros no horizonte proposto (5

anos). O orcamento foi elaborado com base nos valores de SINAPI para a instalagédo de hidrémetro
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3.12.2 Laboratorio de Hidrometria

Foi prevista a implantacdo de um laboratério de hidrometria, para ter capacidade minima de

analise mensal de 1.500, composto por:

i 5Bancadas para calibracdo de medidores dos tipos unijato e multijato de vazao maxima
de 1,5 al0 m3/hora, com diametros nominais de 15 a 25 mm, indicacdo de vazao
instantanea por rotametros Sociedade de Abastecimento de Agua e Saneamento S/A de
incerteza menor ou igual a 2%, com faixa minima de indicacdo de 0,5 a 6.000 litros/hora,
providas de tanges de acgo inox de 100 e 10 litros, sensores de niveis acoplados a
valvulas solendides para 0 acionamento automatico sem risco de transbordamento

1 2 Bancada para calibracdo de medidores dos tipos unijato, multijato e Woltmann de
vazao maxima de 3 a 60 rh#ra, com didametros nominais de 20 a 80 mm, indicacdo de
vazao instantanea por rotdmetros e medidor de vazao eletromagnético, com incertezas
menores ou iguais a 2%, com faixa minima de indicagdo de 0,5 a 40.000 litros/hora,
providas de tanques de aco indg 1.000, 100 e 10 litros, sensores de niveis acoplados a
valvulas solendides para o acionamento automatico sem risco de transbordamento

1 5 Bancada para ensaios de envelhecimento (fadiga), constituida de mancais com inserto
de latdo, alimentacéo via bomb@om vazéo de até 15m3/hora, succédo de reservatério
enterrado e linhas de descarga formando um circuito fechado, painel controlador com
contadores de ciclos, horimetro e valvulas elgireumaticas, possibilitando os ensaios
continuos e ciclicgs

9 acessoris necessérios para a implementacéo do laboratorio;

1 implementag&o do cadastro municipal bielrémetros
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4 ORCAMENTO ESTIMATIVO

Nos itens seguintes foram discriminados os custos envolvidos para implantagdo do Sistema
de Abastecimento de Agua propostomunicipio de Bauru no periodo de 2014 a 2034. No entanto,
como serd visto no item 5, a maiparcelados investimentos devérser feita nos primeiros cinco
anos (inicio de plano) para adequar o sistema atRabsaltase que este levantamento é uma
estimativa dos custos envolvidos, devendo cada item ser objeto de estudo em projeto futuros.

A estimativa do custo globdas obradoi realizada considerando as intervencdes previstas
nas diretrizes do PDAD custo foi calculado com base nos quantitativos oateriais, tubulagdes,
acessorios, equipamentos e mao de obra a ser contratada. Este pode ser dividido em duas etapas: 0
Custo Direto (CD) e os Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

Os custos diretos sdo aqueles diretamente envolvidos na producdo rda glie sdo os
insumos constituidos por materiais, mée-obra, equipamentos, acessorios e toda a irdstrutura
para a realizacdo da obra. Para calcular os Custos Diretos relativos & mao de obra, foram
contabilizados o salério do trabalhador e a incidéndos encargos sociais. Estes, por sua vez,
resultaram da aplicacdo das leis sociais (previdéncia social, fundo de garantia, entre outros) e dos
encargos complementares (vale refeicdo, transporte, EPI, entre outros). Os encargosfa@riais
calculados peviamente ao célculo do custo direto, para os trabalhadores de remuneragdo por horas
e mensalistas, visto que a incidéncia das leis sociais é diferente para as classes.

Os Beneficios e Despesas Indiretas envohas custos da administracdo central da
empreiteira que realizara a obra, a taxa de risco do empreendimento, o custo financeiro do capital de
giro, tributos, taxa de comercializa¢@o e o lucro ou beneficio. Ainda infliemziavalor do BDI, o
porte e prazo da obra e da empresa contratante, o tipo de ohidacalizacdo, pagamento, entre
outros fatores.

Neste caso, o BDI incidira apenas nas contratacdes em que a empreiteira ira adquirir os
servigos e equipamentosoi consierado o BDI de 15% para os materiais e equipamentos e o BDI de
25% para a made-obra e composicoes.

4.1 ESTIMATIVA DO CUSTO GLOBAL

O custo globakstimadofoi calculadade acordo com dotal de custos diretaosconsiderando
a incdéncia de BDI e estd mostia detalhadamente no Anexo Il deste relatorio. Na Tabela 4.1 esta
mostrado o resumo dos principais itens que constituem o orgamento e o total de investimentos a
serem realizados.
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Tabelad.1 - Orcamento esthativo de investimentos
~ VALOR DO ITEM
ITEM DESCRICAO COM BDI TOTAL ACUMULAD
0-PROJETOS, MONITORAMENTO E ATIVIDAD
COMPLEMENTARES R$ 12.125.000,00 R$ 12.125.000,00

1.1-REFORMA DA ETA

R$ 22.727.539,50

R$ 34.852.539,50

1.2- SISTEMA DE TRATAMENTORESDUOS
GERADOS NA ETA

R$ 2.018.117,67

R$ 36.870.657,17

2.1- CAPTACAO COMPLEMENTAR

R$ 6.053.825,76

R$ 42.924.482,93

2.2- ADUTORA DE AGUA BRUTA

R$ 31.553.844,50

R$ 74.478.327,43

3-POCOS

R$ 10.218.750,00

R$ 84.697.077,43

4 -ESTACOES ELEVATORIASDE TRATADA

R$ 24.857.882,00

R$ 109.554.959,43

5- ADUTORAS DE AGUA TRATADA

R$ 17.051.389,31

R$ 126.606.348,74

6- RESERVATORIOS

R$ 17.472.500,00

R$ 144.078.848,74

7.1-REDE LOTE 6ZONA NORTE

R$ 9.893.587,29

R$ 153.972.436,03

7.2-REDE LOTE 020NA NORTE

R$ 12.152.691,54

R$ 166.125.127,57

7.3-REDE LOTE O30NA NORTE

R$ 8.051.127,54

R$ 174.176.255,11

7.4- REDE LOTE OZ0NA LESTE

R$ 11.759.721,18

R$ 185.935.976,29

7.5-REDE LOTE OBONA LESTE

R$ 9.884.940,10

R$ 195.820.916,39

7.6- REDE LOTE OBONA LESTE

R$ 12.887.974,23

R$ 208.708.890,62

7.7-REDE LOTE OETA

R$ 9.829.095,92

R$ 218.537.986,54

7.8-REDE LOTE OBTA

R$ 9.370.015,04

R$ 227.908.001,58

7.9-REDE LOTE OHTA

R$ 12.043.762,60

R$ 239.951.764,17

7.10- REDHIBIRICA

R$ 434.386,54

R$ 240.386.150,71

8 - MICROMEDICAO

R$ 16.257.468,75

R$ 256.643.619,46

TOTAL COM B.D.I. R$ 256.643.619,46

O custo global para execuc@ins investimentosesta estimado emR$ 256.643.619,46
(duzentos e cinquenta e seis milhdesjscentos e quarenta e trés mil, seiscentos e dezenove reais e
gquarenta e seis centavaos)
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5 CRONOGRAMAISICGFINANCEIRO

O cronograma de agdes proposto pars investimentodo sistema de abastecimento de
Bauru foi elaborado com o objetivo de auxiliar a tomada de decisdes e facilitar o planejamento das
acOes a serem executadas pEIAE durante a vigéncia dtaRo Diretor. Desta maneira, sera possivel
estabelecer metas e obj@bs para financiamentos e reducéo dos indices de peAlastorizacdo do
sistema de abastecimento foi propostasandoa etapalizacdo das obras em regifes da cidade e,
também, visando minimizar a falta de agua no periodo de execucdo das obras e induashbac
setores.

A sequéncia apresentada para a setoriza¢do da rede de distribui¢éo foi elaborada conforme o
grau de dependéncia e interligacdo entre os sistemas produtores e as unidades de reservacdo. O
sistema de abastecimento foi dividido em 4 parieslependentes que serdo setorizadas em
diferentes etapas. Ressalt® que a cronologia proposta é uma sugestdo e que deverdo ser
realizados projetos executivos de cada unidade do sistema.

Os seccionamentos, principalmente os da rede primaria de distribuigéverédo ser feitos
com a instalacdo de registros. Assim, caso seja verificada alguma anormalidade no funcionamento da
rede durante a setorizacdaera possivel voltar ao estado original de distribuicdo até que seja
encontradoo motivo e elaborada a sajéo

Destacase também que o cronograma de desembolso se rederacbes minimas a serem
executadas em cada periodo. Caso seja de interesse do DAdxistaencondi¢cdes finaceiras para
tal, as acOes poder&ser executadas antes do periodo proposto ouraenor tempo de execugao.

Nas Tabels 5.1 e 5.2estdo apresentadas as atividades previstas agrupadas por categoria
macroatividade com estimativas de inicio e fim de catha

Tabelab.1 ¢ Periodos de exegdo das macrtividades previstas nBlano Diretor

Categoria Atividade Inicio| Fim
Adutora Implantac@o de adutoras de 4gua tratada 2014|2028
Adequacéo da captacgdo existente para recepgdo da vazdo complementar

Captacgéo L/s 2018|2018
Captacédo Implantacdo da adutora complementar 2018|2018
Captacgéo Implantacé@o da captacdo complementar 2018|2018
Elevatoria Implantacéo de elevatérias de agua tratada 2015|2030
ETA Implantacdo da ETR 2016|2016
ETA Reforma e modernizacdo da ETA 2016|2016
Micromedicao Campanha de substituicdo dos hidrémetros 2014|2018
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Tabelab.2 ¢ Periodos de execugdo das macro atividades previsté&amo Diretor (continuagao)

Categoria Atividade Inicio| Fim
Poco Desativacdo de pocos 2014|2024
Poco Perfuracéo de pogos 2014|2017
Poco Recuperagao quimica dos pogos existentes 2020|2033

Projeto Projeto executivo da rede, reservatorios, adutoras e elevatorias | 2015|2015
Projeto Executivo de recuperagéo emedernizacéo da ETA do Rio Bate
e do Sistema de tratamento dos residuos gerados na ETA, para a vi
Projeto maxima de tratamento de 550 L/s 2015|2015
Projeto Projeto Executivo da captagdo complementar e adutora complemeni 2016 | 2016
Projeto ProjetoExecutivo de automagéao do sistema de abastecimento | 2016|2016
Revis&o do Plano Diretor de Agua (202834) com base nas anélises ¢
Projeto consumo e do crescimento populacional por setor 2024|2024
Rede Implantacéo da rede LOTE {0dona norte 2017|2019
Rede Implantacé@o da redeTibirica 2019|2019
Rede Implantacéo da rede LOTE {02ona norte 2019|2021
Rede Implantac@o da rede LOTE 0Bona horte 2021|2023
Rede Implantacdo da rede LOTE Qdona leste 2023|2024
Rede Implantacdo da rede LOTE QBona leste 2024|2026
Rede Implantacé@o da rede LOTE 0Bona leste 2026|2029
Rede Implantacéo da rede LOTE OFTA 2028|2030
Rede Implantac@o da rede LOTE OBTA 2030|2032
Rede Implantacdo da rede LOTE -0BTA 2031|2033
Reservatorio Desativacao de reservatorios 2016|2026
Servigos
complementares Certificagdo do laboratorielSO 17025 2014|2015
Servigos Monitoramento da qualidade da 4gua no Rio Batalha e Ribeirdo Ag
complementares Parada 2014|2034
Servigos Identificac&o dos pontos com risco de contaminagcdo do Rio Batalhg
complementares montante da captagéo existente 2015|2015
Levantamento topografico da area de captagdo complementar e di
Servigos extensdo de adutora complementdeyvantamento de dados geotécnicos
complementares realizacdo de sondagens 2015|2015
Servigos Licenciamento ambiental da ETA, ETR, captacao existente, captag
complementares complementar e adutora complementar 2017|2017
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Na Figura 5.&stdo apresentadas as estimativas anuais de desembolso durante a vigéncia do

Plano Diretor.
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Figurab.1 ¢ Estimativa anual de desembolso durante a vigéncipldonodiretor (20142034)

Observase na Figa 5.1que a maior parcela de desembolso estd concentrada nos anos de
2016 a 2019 e queaapos 2029a estimativa dedlesembolso anual se estabiliza abaixo de 10 milhdes
de reais por ano.

No Anexo Il estdo mostramk os anogle execucdo deada uma das atidades discriminads
por atividade singular ou agrupadas lotes de atividades. As atividades que tem duragc&o maior
gue um ano foram divididas em etapas.

No Anexo Ill esta mostrado o cronograma geral de investimentos ao longo doa anos, com os
valores @& cada conjunto de atividades a serem realizadas no ano considerado.

5.1 SINTESEDAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS AO LONGO
DOS ANOS

A listagem completa das atividades a serem executadas ao longo dos anos esté apresentada
no ANEXO II.
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O cronograma para o primeiro ano de vigéncia deste Plano Diretor de(A@i4)inclui a
instalacdo dos pocos UP55 e UP57, o inicio da campanha de substituicdo dos hidrdmetros a
desativacdo da UP16 e a instalacdo da adutora ADT_P57R37.

A partir do ano de2015foi previsto o inicio de monitoramentcs da qualidade da agua no
Ribeirdo Agua Paradano Rio Batalha que devera ser realizado quinzenalmente ao longo da vigéncia
do Plano Diretor.Foram previstos: a perfuracdo de mais dois pogos, a contratacao rdgetp
executivo de recuperagéo e de modernizagédo da ETA do Rio Batallsstedw de tratamato dos
residuos gerados na ETA, a certificacdo do laboratério, a continuac@mngartha de substituicio
dos hidrémetros a implantacdode reservatérios ede estacao elevatéria de agua tratade a
contratacdo do projeto executivo da rede, reservatorios e elevatérias de agua tratadprevisto o
levantamento topografico da &area de captagdo complementar e da extensdo de adutora
complementar, dados geotécnicosendagens

Em 2016foram previstos implantacdo da ETR, a contratacdo do progtecutivo de
automacdo do sistema de abastecimenta contratacdo do npjeto executivo da captacao
complementar e adutora complementara perfuracdo de novos pogos, a impla@a de
reservatorios, adutoras e elevatdrias de agua tratada e a continuacaangipanha de substituicao
dos hidrébmetros Considerotse o inicio da reforma e modernizacdo da ETA Batalha e da
readequacao geral dasservatorios no ano de 2016.

Em 2017foram previstos aperfuragdo de um novo poco, a implantacdo de reservatorios,
adutoras e elevatorias de agua tratada,i@ehciamento ambiental da ETA, EBRcontinuacéo da
campanha de substituicao dos hidrometreslareadequacédo geral dagservatérios Corsiderouse
0 inicio da implantacdo da rede do LOT¢&Zbna Norte e a conclusdo da reforma e modernizacdo da
ETA Batalhao ano de 2017.

Em 2018oram previstos a implantacdo da captacao, o inicio da implantacdo da adutora de
agua bruta complementar e aeadequacdo de reservatérios. Considessu a conclusao da
campanha de substituicdo dos hidrémetros no mesmao. ano

Em 201%oram previstosa reforma e modernizacdo 8&E Estori Falc&o, a implantagéo de
adutoras e elevatdrias de agua tratada, a contirfitaga @mpanha de substituicdo dos hidrébmetros
a implantacéo da rede em Tibiricareadequacéaade reservatorios.Considerotse a concluséo da
implantacdo da rede do LOTE; Zona Norte e o inicio da implantacdo da rede do LOTEdha
norte.

Em 2020 foram previstos a recuperacdo quimica de trés pocos, a implantacdo de
reservatorios e adutora de agua tratada e a conclusa@adequacéao geral dasservatorios.
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Em 2021foram previstosa implantacdo de adutoras e elevatérias de agua tratada e a
desatvagcdo do R13Considerotse a conclusdo da implantagéo da rede do LOgZEdha norte e o
inicio da implantacéo da rede do LOT&EZdna norte.

Em 202Zoram previstosa recuperacao quimica de trés pocos.

Em 2023oi previstaa implantagédo de adutorasedevatdrias de agua tratada.

Considerotse a conclusdo da implantacdo da rede do LOTEZ8na norte e o inicio da
implantacdo da rede do LOTE Zona leste.

Em 2024 foram previstos a recuperacdo quimica de 12 pogos, a implantagdo de
reservatorios, adioras e elevatérias de 4gua tratada e a desativacao de 3 reservatorios. Foi prevista
a revisdo deste Plano Diretor de Agua no ano de 2024, ou seja, ha metade do seu periodo de
vigénciaConsiderotse a inicio da implantacéo da rede do LOTEZ&na leste.

Em 20250oram previstosa recuperagao quimica de um pogo, a implantagédo de reservatorio
e adutoras de 4gua tratada e a conclusaoetadequacao do R25.

Em 2026foram previstosa implantacdo de adutoras e elevatérias de agua tratada e a
desativacdo do R1&onsiderotse a conclusdo da implantacdo da rede do LOGEdna leste e o
inicio da implantag&o da rede do LOTEZna leste.

Em 2027 foprevista a recuperacao quimica de dois pogos

Em 2028foram previstosa implantacdo de adutoras e elevatéride agua tratada e a
implantacdo da redeConsiderotse o inicio da implantacdo da rede do LOTETA Batalha.

Em 2029 considerese a concluséo da rede do LOTEZ®na leste.

Em 2030 foramprevistos a implantacdode estacdo elevatéria de agua tratada a
recuperacao quimica de 8 po¢@onsiderotse a conclusdo da implantagédo da rede do LOFETA
Batalha e o inicio da implantacéo da rede do LOFEMA Batalha.

Em 2031 consideroese o inicio da implantacdo da rede do LOTEYA Batalha.

Em 202 considerowse a conclusdo da implantagcédo da rede do LOJETA Batalha.

Em 2033foi prevista a recuperacdo quimica de dois pocos. Consiesroa conclusdo da
implantacdo da rede do LOTE BTA Batalha.

Em 2034considerouse que todas as atividadedefinidas neste Plano Diretor de Agua
estardo finalizadas, com excecéo do o monitoramento da qualidade da agua do Ribeirdo Agua Parada
e Rio Batalha, que é uma atividade continua.
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6 CUSTOS DE OPERACAME MANUTENCAO DO SISTEM

Os custcs de operacao ele manutencdo do sistemde abastecimento de agua de Bauru
foram estimada considerando todas as unidades previstasPtano Diretor implantadas no ano de
2014, reducao de perdas até o indice de 25% em 2034 (cenario apresentado no Voluiren@z21),
e basedo nos valores de custo de agua levantados no diagndstico do sistema. As corregfes d
custosforam realizadas com base em informacgfes atualizadas de IPCA, tarifa energética e salario
minimo.

6.1 Custo estimativo de producao de agua

O custo de producédo da aguratada por um sistema de abastecimento representa o valor
monetario médio de determinado volume produzido, medido em R$/m3. Esse custo de producédo
compde o valor médio da agua distribuida nos sistemas de abastecimento, que também é composto
por custos @ manutencdo da rede, dos reservatorios, das elevatdrias de agua bruta e tratada, da
ETA, dos pocgos, dos setores administrativo e operacideaire outros.

Os custos de producéo de agua tratada foram calculados considerando os valores gastos com
energa elétrica das unidades produtoras (pogos e ETA), os custos com produtos quimicos e 0s custos
operacionais, sendo que todos os dados foram fornecidos pelo DAE Bauru. Os custos operacionais do
ano de 2012 estéo dispostos na Tak&th

Tabela6.1 ¢ Custos operacionais em 2012 (Fonte: DAE, Bauru)

Tipo de trabalho Custos operacionais (R$)
Servigo de eletromecéanica 1.395.356,01
SASR 2.447.034,29
SAST 1.706.828,35

SASR: Servico de Aguas SubterraneasRedervacgio
SAST: Servigo de Aguas Superficiais e de Tratamento

O custo operacional do Servico de Aguas Superficiais e de Tratamento (SAST) representa 0s
custosoperacionais com a captacao e o tratamento de agua proveniente dos pocos e do rio Batalha.
Ocusto referente ao servico de eletromecaniansideraos dois sistemas de tratamento.

Dessa forma, esses valores foram multiplicados pelo valor percentual de producdo de cada
sistema produtoem 2013(Tabelab.2) para estimar o custo de producdo em caddema.

Tabelab.2 ¢ Producéo percentual de agua pelos sistemas produtores de agua superficial e subterraneo
Producéo percentual de agua pelo tratamento de aguas superficiai 40%

Producédo percentual pelwmatamento de aguas subterrédneas 60%
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O custo com Servico de Aguas Subterraneas e de Reservacdo (SASR) foi considerado apenas
como custo operacional do sistema produtor de 4guas subterraneas.
Os custos operacionais por sistema produtstde representads na Tabela 6.3

Tabela6.3 ¢ Custo operacional por sistema produtor de agua em 2012

Custo operacional (R$)
Tipo de trabalho Aguas superficiais Aguas subterraneas
Ano (2012) Diario Ano (2012) Diario
Servico de eletromecénic 558.142,40 1.524,98 837.213,61 2.287,47
SASR - - 2.447.034,29 6.685,89
SAST 682.731,34 1.865,39 1.024.097,01 2.798,08

6.1.1 Aguas superficiais

O consumo médio mensal de produtos quimicos utilizados no sistema de tratamento de
aguassuperficiais (Rio Batalha) e o total gasto com os respectivos fm®@stao listados na Tabela
6.4. O periodo analisado foi de janeiro a julho de 2013 e o més de referéncia para o preco dos
produtos quimicos foi 0 més de julho de 2013. Os valores fomnmedidos pelo DAE Bauru. O
consumo de carvao ativado foi considerado como nulo em todo o periodo estudado, pois ndo havia
informacgdes suficientes para caracterieste consumo.

Tabela6.4 ¢ Custo médio mesal com produtos quimicos no sistema de captacao e tratamento de aguas
superficiais, no periodo de janeiro de 2013 a julho de 2013

Produto quimico C?;]zzrsrgl) (Irrlzt)jlo P:;ﬁc}u?ﬁs Eéogggs (glg/r:w(;:)o Total gasto (R$/més)
PAC 73075 1,00 73.001,50
Cal 4865 0,63 3.064,77
Dio6xido de Cloro 5214 6,70 34.935,71
Acido Fluorsilicico 4609 0,51 2.350,44
Ortopolifosfato 1843 15,00 27.650,51
Purate 3740 4,75 17.764,05
Acido Sdulfurico 4398 3,35 14.725,80
Carvao Ativado 0 6,02 -
Hidroxido de Sédio 4457 1,04 4.613,14
Total 178.105,92

O custo com energia elétdcpara os meses estudados inclesiconsuma de energia na
captacdo, na aducédo, no tratamento e na distribuicdo aos reservatorios localizados na Estacédo de
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Tratamento de AguaForamincluse ainda, o consumo em todas as outras instalacbes do DAE nas
dependéncias da ETA. No valor gasto com energia eléraan inclusos os seguintes impostos:

1 PIS=0,66%

1 Cofins = 3,05%

1 ICMS = 18,00%

Os custos com produtosuégmicos, energia elétrica, operacional e o resultado do custo da
agua produzida por més, em 2QXk&0 apresentados na Tabela.6.5

Tabelab.5 ¢ Custo da dgua produzida pelo sistema de captagéo e tratamendgutes superficiaism 2013

volume Custo com Custo com Custo Cgst:j)ada
Més : produtos energia operacional | Total (R$) gua

produzido (m3) P - produzida

quimicos (R$) | elétrica (R$) (R$) (R$/m?)
jan/13 1292416 197.160,50 268.020,04 | 105.389,28 | 570.569,81 0,44
fev/13 1254935 182.188,36 212.115,98 95.190,31 | 489.494,65 0,39
mar/13 1405992 203.584,10 174.012,12 | 105.389,28 | 482.985,49 0,34
abr/13 1324671 176.949,65 239.592,17 | 101.989,62 | 518.531,45 0,39
mai/13 1363896 174.886,28 249.082,26 | 105.389,28 | 529.357,82 0,39
jun/13 1303713 154.660,22 266.199,06 | 101.989,62 | 522.848,90 0,40
jul/13 1340958 161.604,59 248.638,09 | 105.389,28 | 515.631,96 0,38

Observase que o custo da agua produzida pelo sistema de tratamento de agua superficial
variou de R$ 0,34 a R$ 0,d4dr m3 produzidgpcom média de R$ 0,39

Ressaltsse que o volume de agua produzida fornecido pelo DAE considera apenas o volume
de 4gua aduzido subtraido do volume de agua utilizado para lavagem dos filtros. Portanto, as perdas
de agua na ETA ndo foramepisamente consideradas no célculo do volume de agua produzida na
ETA.

Com base nos levantamentos realizados na ETA vergE@inecessidade de utilizacdo de
CAP com frequéncia maior que a observada no periodo de janeiro a julho de 2013. Corssderou
consumo de 6,7 ton mensais de Ca&d’custo apresentado na Tabela §R$6,02 /Kg). Em relacéo
aos produtos quimicos em geral, foi considerado acréscimo de 6% aos precos praticados em 2013.

No estudo de implantacédo da captacédo e adutora complemefttiagstimadoo custo anual
de operagéo e manutencdo em R$ 1.189.821,59. Esse valor foi acrescido ao custo de energia elétrica
reajustado em 13%, considerando o aumento do valor médio da tarifa de 0,27 R$/kW para 0,305
R$/KW.
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O custo operacional foi reajustadem 27% com baseonaumento do salario minimo
(R$678,00 em 2013 para RR4,00 em 2014) e no aumento do quadro funcional para a operagéo
das novas unidades.

O custo médio de producdo de aguas superficiais ajustado para @rh4odas as unidades
previstas noPlano Diretor em funcionamentoresultouemR$ 0,56 /m3 produzido.

6.1.2 Aguas subterraneas

O consumo e 0s gastos com produtos quimicos para o tratamento de aguas sulasrrane
estdo descritos na Tabela 6.6s dados relativos ao consumo e ao preco doslyios quimicos
utilizados para a composi¢cdo da Tabela foram fornecidos pelo DAE, sendo utilizado o preco dos
produtos em julho de 2013 (Tabela §.7

Tabela6.6 - Custo mensal com produtos quimicos no tratatiwetie Aguas subterraneas, no periodo de janeiro
de 2013 a julho de 2013

Consumo de@rodutos quimicos (R$ Gasto com produtos quimicos (R$)
. Hipoclorito de Acid_g _ Hipoclorito de Acidg _
sédio Fluossilicico sédio Fluossilicico

jan/13 26831 9202 18.244,81 4.693,16

fev/13 23328 4365 15.863,04 2.226,11

mar/13 26019 8773 17.692,71 4.474,07

abr/13 26568 7303 18.066,17 3.724,55

mai/13 25087 8752 17.059,02 4.463,75

jun/13 24731 7552 16.816,96 3.851,39

jul/13 24166 7348 16.433,15 3.747,61

Valormédio| 55547 03 7614,62 17168,98 3883,95
mensal

Tabelab.7 ¢ Preco dos produtos quimicos para tratamento de aguas superficiais por Kg em Julho de 2013
Preco (R$/Kg)

Hipoclorito 0,68
Acido Fluorsilissico 0,51

Oscustos com produtos quimicos, energia elétrica, operacional e o resultado do custo da
agua produzida por més, em 201sH0 apresentados na Tabela 6@s seguintes impostdsram
inclusos no valor gasto com energia elétrica:

1 PIS=0,66%

1 Cofins = 3,05%

1 ICMS=18,00%
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Tabelab.8 ¢ Custo da agua produzida pelo sistema de captagédo e tratamento de aguas subterraneas

Volume Custo com Custo com Custo Custo da agug
Més produzido prqu_Jtos energia operacional Total (R$) produzida
(m?) q“('ggs elétrica (R$) (R$) (R$/m?)
jan/13 2770252 | 22.937,97 | 721.406,10 365.914,22 | 1.110.258,30 0,40
fev/13 2087592 | 18.089,15 | 547.400,38 330.503,17 | 895.992,70 0,43
mar/13 2728575 | 22.166,78 | 507.610,01 365.914,22 | 895.691,02 0,33
abr/13 2166687 | 21.790,71 | 648.371,92 354.110,54 | 1.024.273,17 0,47
mai/13 2637259 | 21.522,77 | 671.604,07 365.914,22 | 1.059.041,07 0,40
jun/13 2155257 | 20.668,35 | 700.902,55 354.110,54 | 1.075.681,43 0,50
jul/13 2631434 | 20.180,76 | 547.400,38 365.914,22 | 933.495,36 0,40

Observase que o custo da agua produzida pelo sistema de tratamento de 4gua subterranea
variou de R$ 0,33 a R$ 0,50 por m3 produzido.
Em relacdo aos produtos quimicos em geral, foi considerado acréscimo des6pfeaos
praticados em 2013.

O custo de energia elétrica foi reajustado em 13%, considerando o aumento do valor médio
da tarifa de 0,27 R$/ kW para 0,305 R$/kW.
O custo operacional foi reajustado em 39% com base no aumento do salario minimo (R$

678,00 en 2013 para R$ 724,00 em 2014) e no aumento do quadro funcional para a operagdo das

novas unidades.

O custo médio de producao de aguas superficiais ajustado para @h4odas as unidades

previstas ndPlano Diretor em funcionamentoresultouem R$ 0,49m3 produzido.

6.2 Custo estimativo operacional das estacdes elevatorias

O custo operacional das estacdes elevatorias contemplou o0 custo energético de

funcionamento e o custo de manutencao das elevatorias.

O custo energético foi calculado com basecapacidade maxima de recalque instalada, no

tempo relativo de funcionamento e na poténcia total instalada. A tarifa energética considerada foi de
0,305 R$/kW.

O custo de manutencgéo considerou uma taxa de manutencéo anual de 5% do valor total dos
conjuntosmotobomba das elevatoérias previstas (R$ 3.468.000,00), resultando em R$ 173.400,00 ao
ano.

O custo estimativo operacional resultou em aproximadamente 0,062 R$/m3 produzido.
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6.3 Custo estimativo administrativo do DAE

O custo administrativo foi estimado conage nos balancetes mensais do DAE no ano de
2014. Considerogse que metade do custo com administracdo do DAE é relativo ao sistema de
abastecimento. Foi considerando entdo o cuatmalde R$ 12.000.000,00 com administracdo do
sistema de abastecimento.

6.4 Cudo total estimado

O custo totalestimativo de abastecimento considerou os custos de producdo de aguas
subterraneas e superficiais, de operacdaemanutencdo das elevatorias de agua tratada e de
administracéo do sistema de abastecimento.

Na Tabela 6.8stdo apresentados os custos estimados de abastecimento e a produ¢do média
com perdas por ano. Notse, nesta tabela, que o custo total com produgéo de agua devera diminuir
ao longo dos anos, até 2025, devido a reducéo do indice de perdas.

Na Tabel&.10esta mostrado o custo total da agua por volume micromedfdturado) No
ano de 2014, por emplo, como o indice de perdas seté& 48,7%, aproximadamente, o custo por
m3 de &gua micromedidoesultou em1,52 R$/m3. Com o passar dos anos, com a diminuicdo do
indice de perdas e com o0 aumento do volume faturado (micromedido), o custo por m3 de agua
micromedido ird reduzir gradativamente até 1,10 R$/m3, totalizando 27% de reducao ao longo de 20
anos.
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Tabelab.9 ¢ Estimativa anual d custo d abastecimentale agua

Producdo média

Custo estimativqg

Custo estimativo de

operagéo e

Custo estimativo da

com perdas de producéo manutenc¢éo das administragdo do

Ano (102 m3/ano) (R$) elevatérias (R$) DAE (R$) Total(R$)

2014 50.808,00 25.117.342,91 3.124.002,86 12.000.000,00 | 40.241.345,77
2015 49.567,00 24.687.523,82 3.051.933,53 12.000.000,00 | 39.739.457,35
2016 48.435,50 24.295.629,94 2.986.223,27 12.000.000,00 | 39.281.853,21
2017 47.413,50 23.941.661,27 2.926.872,06 12.000.000,00 | 38.868.533,33
2018 46.428,00 23.600.334,34 2.869.640,54 12.000.000,00 | 38.469.974,88
2019 45.515,50 23.284.290,89 2.816.648,39 12.000.000,00 | 38.100.939,28
2020 45.479,00 23.271.649,15 2.814.528,71 12.000.000,00 | 38.086.177,86
2021 45.442,50 23.259.007,41 2.812.409,02 12.000.000,00 | 38.071.416,43
2022 45.406,00 23.246.365,67 2.810.289,34 12.000.000,00 | 38.056.655,01
2023 45.369,50 23.233.723,94 2.808.169,65 12.000.000,00 | 38.041.893,58
2024 45.369,50 23.233.723,94 2.808.169,65 12.000.000,00 | 38.041.893,58
2025 45.333,00 23.221.082,20 2.806.049,96 12.000.000,00 | 38.027.132,16
2026 45.333,00 23.221.082,20 2.806.049,96 12.000.000,00 | 38.027.132,16
2027 45.369,50 23.233.723,94 2.808.169,65 12.000.000,00 | 38.041.893,58
2028 45.369,50 23.233.723,94 2.808.169,65 12.000.000,00 | 38.041.893,58
2029 45.406,00 23.246.365,67 2.810.289,34 12.000.000,00 | 38.056.655,01
2030 45.442,50 23.259.007,41 2.812.409,02 12.000.000,00 | 38.071.416,43
2031 45.479,00 23.271.649,15 2.814.528,71 12.000.000,00 | 38.086.177,86
2032 45.515,50 23.284.290,89 2.816.648,39 12.000.000,00 | 38.100.939,28
2033 45.552,00 23.296.932,63 2.818.768,08 12.000.000,00 | 38.115.700,70
2034 45.625,00 23.322.216,10 2.823.007,45 12.000.000,00 | 38.145.223,55
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Tabelab.10 ¢ Estimativa anual de custie abastecimento de agusor volume faturado

Vo,lu.me produzido | Volume micromedidg C?:;%tgtril d(:,zgg,ua ’Custo por m3 dg

médio com perdas| /faturado / sem distribuicioe agua micromedidd

(203 m3/ano) perdas (103 m3/ano) adminstrativo- R$) [faturado (R$/m3)
50.808,00 26490,897 40.241.345,77 1,52
49.567,00 26848,524 39.739.457,35 1,48
48.435,50 27210,969 39.281.853,21 1,44
47.413,50 27578,305 38.868.533,33 1,41
46.428,00 27950,605 38.469.974,88 1,38
45.515,50 28327,942 38.100.939,28 1,34
45.479,00 28710,389 38.086.177,86 1,33
45.442,50 29097,946 38.071.416,43 1,31
45.406,00 29490,759 38.056.655,01 1,29
45.369,50 29888,901 38.041.893,58 1,27
45.369,50 30292,445 38.041.893,58 1,26
45.333,00 30701,391 38.027.132,16 1,24
45.333,00 31115,812 38.027.132,16 1,22
45.369,50 31535,927 38.041.893,58 1,21
45.369,50 31961,663 38.041.893,58 1,19
45.406,00 32393,093 38.056.655,01 1,17
45.442,50 32830,436 38.071.416,43 1,16
45.479,00 33273,619 38.086.177,86 1,14
45.515,50 33722,788 38.100.939,28 1,13
45.552,00 34178,089 38.115.700,70 1,12
45.625,00 34639,522 38.145.223,55 1,10
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7 ANALISE DE FATURAMERO E CAPACIDADE DE
RECUPERACAO DE INVEBIENTO

A capacidade de geracdo de caixa do DAE é fundamental para verificar a viabilidade dos
investimentos previstos nBlano Diretor. Conforme analisado no Volume @Z'omo IV a tarifa de
adgua foi reajustada recentemente, mas ainda encosgadefasada em refdo as demais
municipios de porte e importancia regional semelha@eauru.

Com base nos balancetes mensais de 20&dficouse que aarifa médiacobrada pelo DAE
em funcéo da faixa de consumatualmente esta proxima a R$2/t%. Aplicandese essevalor de
tarifa a estimativa de volume médio micromedido anualmente durantégéncia do Rno Diretor,
obtém-se a estimativa de faturamento anual do DAE proveniente do servico de abastecimento de
agua. As diferencas entre os valores estimativos de fatardo com os custos de abastecimento
obtidos no item6.4s&o os valores estimativos brutos de lucro do DAE.

Na Tabela7.1l estdo apresentadas as estimativas anuais dustcs de abastecimento,
faturamento e lucro brut@alculados
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Tabela?.1 - Estimativa anual @k custcs de abastecimento, faturamento e lucro bruto

Custo de abastecimentotal
Ano (R$ano) Faturamento (R$/ano) Lucro bruto (R$/ano)
2014 40.241.345,77 56.955.428,55 16.714.082,78
2015 39.739.457,35 57.724.326,60 17.984.869,25
2016 39.281.853,21 58.503.583,35 19.221.730,14
2017 38.868.533,33 59.293.355,75 20.424.822,42
2018 38.469.974,88 60.093.800,75 21.623.825,87
2019 38.100.939,28 60.905.075,30 22.804.136,02
2020 38.086.177,86 61.727.336,35 23.641.158,49
2021 38.071.416,43 62.560.583,90 24.489.167,47
2022 38.056.655,01 63.405.131,85 25.348.476,84
2023 38.041.893,58 64.261.137,15 26.219.243,57
2024 38.041.893,58 65.128.756,75 27.086.863,17
2025 38.027.132,16 66.007.990,65 27.980.858,49
2026 38.027.132,16 66.898.995,80 28.871.863,64
2027 38.041.893,58 67.802.243,05 29.760.349,47
2028 38.041.893,58 68.717.575,45 30.675.681,87
2029 38.056.655,01 69.645.149,95 31.588.494,94
2030 38.071.416,43 70.585.437,40 32.514.020,97
2031 38.086.177,86 71.538.280,85 33.452.102,99
2032 38.100.939,28 72.503.994,20 34.403.054,92
2033 38.115.700,70 73.482.891,35 35.367.190,65
2034 38.145.223,55 74.474.972,30 36.329.748,75

Observase na Tabel&.1 que o lucro bruto do DAEA aumenta significativamente em 20
anos, aproximadamente R$ 1.000.000,00 ao ano com a implantacdo das diretrizes preasgtas n
Pano Diretor. Resalta-se que o aumento do lucro sediretamente proporciona reducdo de
perdas e mesmo com o0 aumento docustos de abastecimento ocasionad@ela implantacdo das
novas unidades no sistema.

Os valores de investimento anual apresentados no EemMONR Yy 2 ANI YI RS Ay @
foram confrontados com os valores de lucro bruto anual apresentados na TaBek diferenca
entre esses valores representa o balango estimativo nas contas do DAE ao longo da vigéncia do plano
diretor e esta apgsentada nd abela 7.2
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Tabela?.2 ¢ Estimativa anual de investimentos e fluxo dexaa

Investimento previstg Fluxo de caixa Fluxo de caixa
Ano Lucro bruto (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) acumulado (R$)
2014 16.714.082,78 5.937.913,98 10.776.168,80 10.776.168,80
2015 17.984.869,25 17.322.518,75 662.350,50 11.438.519,30
2016 19.221.730,14 32.231.526,96 -13.009.796,82 -1.571.277,52
2017 20.424.822,42 27.318.629,08 -6.893.806,66 -8.465.084,18
2018 21.623.825,87 28.992.854,19 -7.369.028,32 -15.834.112,50
2019 22.804.136,02 29.130.768,28 -6.326.632,26 -22.160.744,76
2020 23.641.158,49 5.868.109,99 17.773.048,50 -4.387.696,26
2021 24.489.167,47 13.019.441,89 11.469.725,58 7.082.029,32
2022 25.348.476,84 3.009.334,18 22.339.142,66 29.421.171,98
2023 26.219.243,57 10.188.967,19 16.030.276,38 45.451.448,36
2024 27.086.863,17 18.822.584,00 8.264.279,17 53.715.727,53
2025 27.980.858,49 4.535.491,30 23.445.367,19 77.161.094,72
2026 28.871.863,64 14.106.727,08 14.765.136,56 91.926.231,28
2027 29.760.349,47 3.397.618,56 26.362.730,91 118.288.962,19
2028 30.675.681,87 10.147.472,23 20.528.209,64 138.817.171,83
2029 31.588.494,94 6.567.733,86 25.020.761,08 163.837.932,91
2030 32.514.020,97 7.371.738,65 25.142.282,32 188.980.215,23
2031 33.452.102,99 7.207.300,88 26.244.802,11 215.225.017,34
2032 34.403.054,92 7.207.300,88 27.195.754,04 242.420.771,38
2033 35.367.190,65 4.190.212,53 31.176.978,12 273.597.749,50
2034 36.329.748,75 69.375,00 36.260.373,75 309.858.123,25

Na Figura 7.&stdo apresentads,de forma graficaa estimativa anual de investimentos e a
estimativa anual de lucro bruto. Nete que a estimativa anual de investimento supera a estimativa
anual de lucro bruto em 4 anos do periodo de vigédoi®lano DiretarA diferenca entre os valores,
apresentada eamo fluxo de caixa anual, esta apretsta graficamente na Figura 7.2

Observase na Tabel&@.2 e na Figura 7.Que o fluxo de caixa € positivo e880% do periodo
de vigéncia do Planoi@tor, sendo negativo apenas no periodo de 2016 a 2019. Esse pedbdo
fluxo de caixa negativo é resultado dos altos investimentos necessarios para regularizar a situacéo do
Sistema Produtor Batalha, perfurar pogos, implantar reservatorios, implantar a rede no Lqte 01
Zona Norte e substituir os hidrdmetros das ecorasni
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Na Rgura 7.3 esta apresentada de forma grafica a estimativa anual de fluxo de caixa
acumulado.
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Figura7.3 ¢ Estimativa anual de fluxo de caixa acumulado

Em relagdo ao fluxo de caixa acumulagfwresentado na dbela7.2 e na Figura 7,310
periodo de 2016 a 2020 este fica negativo, chegando a 22 milh6es negativo em 2019. Bespaita
seraum periodo critico para DAE, vist@ue ainda havera problemas de disponibilidade de 4gua em
dias de maior consumo.

O balancdinal do fluxo de caixacumulado, a partir de 2021orna-se positivo, periodo no
gual o reéorno dos investimentos ja tera sido recuperadi final periodo de 2014 a 2034 fluxo de
caixa acumuladasera positivo em aproximadamente R$ 310.000.0@0ém s investimentos)
representando a viabilidade na implantacé@o das diretrizes estabelecidtsHhano Diretor.
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ANEXO 1

ORCAMENTO ESTIMATIVO
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ANEXQ

ATIVIDADES E DESEMBOLSO A SER REALIZADO
DISCRIMINADOS POR ANO
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2014- EM ANDAMENTO

Tabela7.3 ¢ Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2014

: L Orgcamento

Categoria Atividade Ano estinﬁativo (R$)
Adutora Implantacédo da adutora ADT_P57R37 2014 61.420,23
Poco Perfuracéo do poco UP 57 2014 1.250.000,00
Poco Perfuracéo do pogo UP 55 2014 1.375.000,00

. - Campanha de substituicdo dos

Micromedicéo hidrometros- ETAPA 1 2014 3.251.493,75

Poco Desativacao do UP16 2014 *

TOTAL 5.937.913,98

* Atividadesem custo estimativo pois ja encontsa em execucgéo pelo DAE
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2015

Tabela7.4 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2015

: . Orgcamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua n
¢ Ribeirdo Agua Parada nos locais de | 2015 23.125,00
complementares . ~
interesse paraaptacao
Servigos Momtpramento da Quallda:de dg aguan o, 23.125.00
complementares Rio Batalha na captacao existente
Servicos Monitoramento da Qualidade da dgua n
& Rio Batalha no ponto de captacéo 2015 23.125,00
complementares
complementar
Elevatdria Implantacé@o da elevatéria EEATP58| 2015 117.900,00
Reservatorio Implantacéo do T43 2015 156.875,00
Servicos Identificag8o dos pontos com risco de
¢ contaminagéo do Rio Batalha a montan{ 2015 175.000,00
complementares ~ )
da captagédo existente
Reservatorio Implantacdo do R14 2015 421.875,00
Levantamento topografico da area de
Servigcos captacdo complementar e dxtenséo de 2015 500.000,00
complementares adutora complementar, dados
geotécnicos e sondagens
Reservatorio Implantacédo do T42 2015 573.125,00
Reservatorio Implantacéo do R32B 2015 1.231.875,00
Poco Perfuracéo do pogo UP 56 2015 1.250.000,00
Poco Perfuracéo do poctlP 58 2015 1.250.000,00
Reservatorio Implantacdo do R42 2015 1.350.000,00
Reservatorio Implantacdo do R43 2015 1.350.000,00
Projeto Executivo de recuperacéo e de
modernizacéo da ETA do Rio Batalha e
Projeto Sistema de tratamento dos residuos | 2015 1.625.000,00
geradosna ETA, para a vazao maxima (¢
tratamento de 550 L/s
. - Campanha de substituicdo dos
Micromedicdo hidrometros- ETAPA 2 2015 3.251.493,75
Projeto Projeto Executivo da B_ede, Reservatori 2015 4.000.000,00
e Elevatorias
Servigos Certificacéo do laboratorielSO 17025 | 2015 *
complementares
TOTAL 17.322.518.75

* Atividade sem custo estimativo pois ja encors@em execucéo pelo DAE
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2016
Tabela?.5 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2016
: . Orgcamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Reservatorio Desativacdo do T24 2016 23.125,00
Servigos Moni_torarperlto da Qualidade dg agua nd 2016
Ribeirdo Agua Parada nlogais de 23.125,00
complementares ; ~
interesse paraaptacao
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua n¢ 2016
. ~ ) 23.125,00
complementares Rio Batalha na captacao existente
Servigos Monitpramento da Qualidade da agua nq 2016
Rio Batalha no ponto deaptacéo 23.125,00
complementares
complementar
Reservatorio Implanta¢éo do T49* 2016 260.000,00
Elevatdria Implantacéo da elevatéria EEATR24 | 2016 265.160,00
- Readequacao geral dos demais 2016
Reservatorio reservatorios ETAPA 1/5 385.875,00
Reservatorio Implantacdo do T24B 2016 409.375,00
Elevatéria Implantacé@o da elevatdria EEATP61 | 2016 494.400,00
Reservatorio Implantacdo do R24 2016 506.250,00
Elevatoria Implantacéo da elevatéria EEATP60 | 2016 853.400,00
Adutora Implantacéo da adutorADT_P61R42 | 2016 943.569,90
Reservatorio Implantacdo do RO8C 2016 1.018.750,00
Poco Perfuracéo do pogo UP 60 2016 1.375.000,00
Poco Perfuracéo do pogo UP 61 2016 1.375.000,00
Projeto Projeto Executivo de aL_Jtomagéo do sister] 2016 1.500.000,00
de abastecimento
Adutora Implantacdo da adutora ADT_P60R14| 2016 1.573.865,89
ETA Implantacdo da ETR 2016 2.018.117,67
Projeto Projeto Executivo da captagéo 2016 2.250.000,00
complementar e adutora complementar
Reservatorio Implantacdo do ROOC 2016 2.295.000,00
. - Campanha de substituicdo dos hidrometr¢ 2016
Micromedicao “ETAPA 3 3.251.493,75
ETA Reforma e moder{]/i;agéo da E-TRTAPA | 2016 11.363.769,75
TOTAL 32.231.526.96
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2017
Tabela7.6 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2017
Categoria Atividade Ano Orcamento
estimativo
(R$)
ETA Reforma e modernizacdo da ETATAPA 2/2| 2017 | 11.363.769,75
Servigcos Monitoramento daQualidade da agua no | 2017
complementares| Ribeirdo Agua Parada nos locais de interes 23.125,00
paracaptacao
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua no R 2017
complementares Batalha na captacéo existente 23.125,00
Servicos Monitoramento daQualidade da dgua no Rif 2017
complementares| Batalha no ponto de captacdo complement 23.125,00
Adutora Implantacdo da adutora ADT_P31R10 | 2017 53.826,87
Elevatéria Implantacéo da elevatéria EEATR28 | 2017 117.900,00
Reservatorio Implantacédo do T47 2017 156.875,00
Poco Perfuragéo do pogo UP 62 2017 175.000,00
Servigcos Licenciamento ambiental da ETA, ETR,| 2017
complementares| captagéo existente, captacdo complementa 187.500,00
adutora complementar
Elevatéria Implantacdo da elevatéria EEATR23 | 2017 216.540,00
Elevatdria Implantacédo da elevatéria EEATR14 | 2017 265.160,00
Reservatorio Implantagéo do R10B 2017 360.000,00
Elevatéria Implantacé@o da elevatéria EEATPB1 2017 376.488,00
Reservatério | Readequacao geral dos demais reservatori¢ 2017
ETAPA 2/5 385.875,00
Adutora Implantacé@o da adutora ADT_R14R37 | 2017 406.151,97
Adutora Implantac@o da adutora ADT_R14R23 | 2017 513.235,07
Reservatorio Implantacéo do T48 2017 655.000,00
Adutora Implantacdo da adutora ADT_P18R08 | 2017 808.727,43
Elevatéria Implantacé@o da elevatdria EEATP25 2017 853.400,00
Elevatéria Implantacé@o da elevatéria EEATFE31 2017 853.400,00
Adutora Implantacdo da adutora ADT_P40R28 | 2017 922.476,80
Elevatdria Implantacéo da elevatéria EEATP18 | 2017 1.014.286,00
Elevatdria Implantacéo da elevatéria EEATP40 | 2017 1.014.286,00
Micromedicdo | Campanha de substituicdo dos hidrometrog 2017
ETAPA 4 3.251.493,75
Rede Implantacé@o da rede LOTE {3ona norte- 2017
ETAPA 01/03 3.297.862,43
TOTAL 27.318.629,8
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2018

Tabela7.7 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2018

: . Orcamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Servicos Monitoramento da Qualidade dagua no
¢ Ribeirdo Agua Parada nos locais de interg 2018 23.125,00
complementares ~
paracaptacao
Servigos Momtpramento da Quallda:de dg aguang ,,,q 23.125.00
complementares Rio Batalha na captacao existente
Servicos Monitoramento da Qualidade da 4gua ng
& Rio Batalha no ponto de captacdo 2018 23.125,00
complementares
complementar
Reservatorio Readequacéo do R28A, R28B e R28 ( 2018 157.500,00
- Readequacéao geral dos demais
Reservatorio reservatorios ETAPA 3/5 2018 385.875,00
. - Campanha de substituicdo db&lrometros
Micromedicao “ETAPA S 2018 3.251.493,75
Implantacéo da rede LOTE {ona norte-

Rede ETAPA 02/03 2018 3.297.862,43
Captacgéo Implantacédo da captacdo complementar] 2018 6.053.825,76
Captacgéo Implantacéo da adutora complementar | 2018 15.776.922,25

TOTAL 28.992.854,19

[PLANO DIRETOR DE AGBAURU/SP] VOLUME @ZOMO \89



-
hidrosan

COMpromisso com a agua

2019
Tabela7.8 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2019
: . Orcamento
Categoria Atividade Ano estinﬁativo (R$)
Captacéao Implantacéo da adutora complementar | 2019 15.776.922,25
Servicos Moni_torfau:nerltO da Qualidade da égua ng
Ribeirdo Agua Parada nos locais de | 2019 23.125,00
complementares . ~
interesse paraaptacao
Servigos Monlt'oramento da Qualldeide dg aguang ,o.q9 23.125.00
complementares Rio Batalha na captacéo existente
Servicos Monit'oramento da Qualidade da égya ng
Rio Batalha no ponto de captacao 2019 23.125,00
complementares
complementar
Elevatoéria Implantacéo da elevatéria EEATP20 | 2019 117.900,00
Elevatoéria Implantacé@o da elevatoria EEATRDS8 2019 117.900,00
Adutora Implanta¢é@o da adutora ADT_P41R20| 2019 130.139,66
Elevatéria Implantacé@o da elevatéria EEATR03 | 2019 216.540,00
Adutora Implantacdo da adutora ADT_R42R23| 2019 236.165,37
Elevatoéria Implantacé@o da elevatoria EEATR06 | 2019 265.160,00
Elevatoéria Implantacéo da elevatoria EEATRO8 2019 265.160,00
Adutora Implantacéo da adutora ADT_P20R03| 2019 279.825,21
Elevatoria Reforma e modernizacdo da EE Falcaq 2019 379.000,00
Elevatoria Reforma e modernizacdo da EE Estoril| 2019 379.000,00
- Readequacéo geral dos demais
Reservatorio reservat?jrios ETAPA 4/5 2019 385.875,00
Rede Implantacdo da redeTibirica 2019 434.386,54
Elevatoéria Implantacéo da elevatéria EEATP26 | 2019 494.400,00
Adutora Implanta¢do da adutora ADT_P31R48| 2019 642.128,20
Adutora Implantacdo da adutora ADT_R23R06| 2019 738.731,44
Elevatoria Implantacéo da elevatéria EEATP45 | 2019 853.400,00
Implantacdo da rede LOTE ona norte-
Rede ETAPA 03/03 2019 3.297.862,43
Implantacédo da rede LOTE {02onanorte -
Rede O T AP A 01/03 2019 |  4.050.897,18
TOTAL 29.130.768,28
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Tabela7.9 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2020

. . Orgcamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua no
¢ Ribeirdo Agua Parada nos locais de interes| 2020 23.125,00
complementares N
paracaptacao
Servigos Monitoramento da Qualld?de Qa agua no Ri 2020 23.125.00
complementares Batalha na captacao existente
Servigos Monitoramento da Qualldad~e da 4gua no Ri 2020 23.125.00
complementares| Batalha no ponto de captagdo complementg
Poco Recuperacao quimica do UP 41 Tibiri¢a Il] 2020 37.500,00
Poco Recuperacao quimica do UP 25 Gasparin| 2020 50.000,00
Poco Recuperac;aqmm!ca do UP 40 Lotes 2020 125.000,00
Urbanizados
Adutora Implanta¢@o da adutora ADT_S12R03 | 2020 167.587,81
Reservatorio Implantagéo do T46 2020 260.000,00
Reservatorio Implantacéo do R46 2020 300.000,00
- Readequacéao geral dos demegservatoérios
Reservatorio ETAPA 5/5 2020 385.875,00
Reservatorio Implantacdo do R0O6B 2020 421.875,00
Implantacdo da rede LOTE Q2ona norte-
Rede ETAPA 02/03 2020 4.050.897,18
TOTAL 5.868.109,99
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2021
Tabela7.10- Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2021
: L Orcamento
Categoria Atividade Ano estingativo (R$)
Adutora Implantacdo da adutora ADT_S42P3 2021 17.545,76
Reservatorio Desativagdo do R13 2021 23.125,00
Servicos MoniForgrpen’to da Qualidade da égu
no Ribeirdo Agua Parada nos locais { 2021 23.125,00
complementares ) ~
interesse par&aptacao
Servigcos Momt_oramento da Qual|da~de de_x agu 2021 23.125.00
complementares no Rio Batalha na captacéo existent
Servicos Monitpramento da Qualidade da égg
no Rio Batalha no ponto de captacdq 2021 23.125,00
complementares
complementar
Adutora Implantacdo da adutora ADT_R32P3 2021 98.285,31
Elevatdria Implantacdo da elevatéria EEATR4] 2021 117.900,00
Elevatdria Implantacé@o da elevat6riBEATP42 | 2021 216.540,00
Elevatéria Implanta¢é@o da elevatdria EEATRA43| 2021 216.540,00
Elevatdria Implantacéo da elevatéria EEATR4] 2021 216.540,00
Elevatdria Implantacé@o da elevatdria EEATP3( 2021 265.160,00
Elevatdria Implantacé@o da elevat6riBEATP42 | 2021 265.160,00
Elevatdria Implantacéo da elevatéria EEATR3] 2021 265.160,00
Adutora Implantacdo da adutora ADT_P39R1 2021 365.583,16
Elevatéria Implantacé@o da elevatéria EEATP3] 2021 376.488,00
Elevatdria Implantacdo da elevatéria EEATR1] 2021 376.488,00
Elevatdria Implantacé@o da elevatéria EEATP3Y 2021 494.400,00
Adutora Implantacdo da adutora ADT_P43RZ 2021 508.918,71
Adutora Implantacdo da adutora ADT_P55R3 2021 684.826,58
Elevatéria Implantacé@o da elevatéria EEATP3Y 2021 853.400,00
Elevatdria Implantacé@o da elevatéria EEATP5Y 2021 853.400,00
Implantacéo da rede LOTE 0Bona
Rede norte - ETAPA 01/03 2021 2.683.709,18
Implantacéo da rede LOTE {02ona
Rede D e ETAPA 03/03 2021 |  4.050.897,9
TOTAL 13.019.441,8
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Tabela7.11 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2022

. . Orcamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua no

¢ Ribeirdo Agu®arada nos locais de interes§ 2022 23.125,00

complementares .

paracaptacao
Servigos Monitoramento da Qualldf\de d_a agua no H 2022 23.125,00
complementares Batalha na captacéo existente
Servicos Monitoramento da Qualidade da 4gua no H
¢ Batalha no pontale captacao 2022 23.125,00
complementares
complementar
Poco Recuperagéo quimica do UP 45 Primaver{ 2022 68.750,00
Poco Recuperacao quimica do UP 18 Béijer 2022 75.000,00
Poco Recuperacéo quimica do UP 31 Mary Dot 2022 112.500,00
Implantacdo da redeOTE 03Zona norte-
Rede ETAPA 02/03 2022 2.683.709,18
TOTAL 3.009.334,18

2023

Tabela7.12 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2023

: o Orcamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Servicos Monitoramento da Qualidade da &gua nq

¢ Ribeirdo Agua Parada nos locais de | 2023 23.125,00
complementares . ~
interesse paraaptacao
Servigos Monlt_oramento da Qualldzide dg aguang o4 23.125.00
complementares Rio Batalha na captacéo existente
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua nq
& Rio Batalha no ponto de captacio 2023 23.125,00
complementares
complementar
Adutora Implantacéo da adutora ADT_S43P21| 2023 71.886,99
Elevatoria Implantacé@o da elevatéria EEATR40 | 2023 117.900,00
Elevatéria Implantacé@o da elevatéria EEATR40 | 2023 117.900,00
Adutora Implantacdo da adutora ADT_R40R49| 2023 369.391,72
Adutora Implantacdo da adutora ADT_R11R01| 2023 384.543,71
Elevatoria Implantacdo da elevatéria EEATP21 | 2023 494.400,00
Implantacdo daede LOTE 03Zona norte-
Rede ETAPA 03/03 2023 2.683.709,18
Implantacdo da rede LOTE Qdona leste
Rede ETAPA 01/02 2023 5.879.860,59
TOTAL 10.188.967,19
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2024
Tabela7.13 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2024
: - Orcamento
Categoria Atividade Ano estin?ativo (RS$)
Reservatdrio Desativacdo do R30 2024 23.125,00
Reservatorio Desativagdo do R38 2024 23.125,00
Servigcos Monitoramentoda anlldgde da &gua no Rlbszlrao Agua Par 2024 23.125.00
complementares nos locais de interesse pataptacao
Servigcos Monitoramento da Quallglade_da agua no Rio Batalha na 2024 23.125.00
complementares captacao existente
Servigcos Monitoramento daQualldadNe da agua no Rio Batalha no po 2024 23.125.00
complementares de captagcdo complementar
Poco Recuperacéo quimica do UP 24 Parque Real | 2024 43.750,00
Poco Recuperacao quimica do UP 26 Biblia 2024 43.750,00
Poco Recuperacao quimica do UP 33 Parque Real 2024 43.750,00
Poco Recuperacao quimica do UP 06 Consolagéo 2024 50.000,00
Poco Recuperacéo quimica do UP 09 Padilha 2024 50.000,00
Poco Recuperacao quimica do UP 20 Vania Maria 2024 50.000,00
Poco Recuperacéo quimica do UP 42 Nova Esp. llI 2024 50.000,00
Poco Desativacao do UP46 2024 62.500,00
Poco Recuperacao quimica do UP 43 Bauru XVI Il 2024 62.500,00
Poco Recuperacao quimica do UP 52 Bauru XVI IlI 2024 68.750,00
Poco Recuperacao quimica do UP 30 Jaragua I 2024 75.000,00
Poco Recuperacaguimica do UP 39 Roosevelt Il 2024 75.000,00
Poco Recuperacao quimica do UP 35 Distritq IRA 2024 112.500,00
Elevatoria Implantacé@o da elevatoria EEATRB5 2024 117.900,00
Elevatoria Implantacé@o da elevatdria EEATR35 2024 216.540,00
Elevatoria Implantacéo da elevatéria EEATR29 2024 265.160,00
Adutora Implanta¢éo da adutora ADT_P36R35 2024 314.367,02
Adutora Implantacdo da adutora ADT_R35R30 2024 318.491,66
Elevatoria Implantacéo da elevatéria EEATP50 2024 376.488,00
Elevatoria Implantacédo dalevatéria EEATPEB 2024 376.488,00
Elevatoria Implantacéo da elevatéria EEATP32 2024 494.400,00
Elevatoéria Implantacéo da elevatéria EEATFE53 2024 494.400,00
Projeto Re)/i_séo do Plano Diretor de Agua (202034) com base nas 2024 500.000.00
analises do consumedo crescimento populacional por seto
Reservatorio Implantacdo do T19B 2024 655.000,00
Reservatorio Implantacdo do T30B 2024 655.000,00
Adutora Implantacdo da adutora ADT_R35R29 2024 817.320,32
Elevatéria Implantacéo da elevat6riBEATP36 2024 853.400,00
Adutora Implantacdo da adutora ADT_R35R07 2024 939.663,37
Reservatorio Implantacéo do R36 2024 | 1.350.000,00
Rede Implantacé@o da rede LOTE {0Bona leste ETAPA 01/03 2024 | 3.294.980,03
Rede Implantacé@o da rede LOTE 0donaleste- ETAPA 02/02 2024 | 5.879.860,60
TOTAL 18.822.58400
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. . Orgcamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua n

¢ Ribeirdo Agua Parada nos locais de | 2025 23.125,00
complementares . ~
interesse paraaptacao
Servicos Momtpramento da Quallda:de dg aguan ,o.c 23.125,00
complementares Rio Batalha na captacao existente
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua n
¢ Rio Batalha no ponto de captacdo | 2025 23.125,00
complementares
complementar
Reservatorio Readequacao do R25 2025 39.375,00
Poco Recuperacao quimica do UP 48 Lago § 2025 62.500,00
Adutora Implantacéo da adutorADT_R41R01 | 2025 225.511,27
Reservatorio Implantacéo do R16B 2025 843.750,00
Implantacéo da rede LOTE 0Bona leste
Rede -ETAPA 02/03 2025 3.294.980,03
TOTAL 4.535.491,30
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2026
Tabela7.15 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2026
: - Orcamento Orcamento
Sl ABTREREE aus estirﬁativo (R$) estirr?ativo (R$)
Reservatorio Desativacdo do R18 2026 23.125,00 23.125,00
Servigos Moni-torgrperlto da Qualidade da’ngug no
Ribeirdo Agua Parada nos locais de | 2026 23.125,00 23.125,00
complementares . ~
interesse paraaptacao
Servigcos Monlt_oramento da Qualldeide dg agua ng 2026 23.125.00 23.125.00
complementares Rio Batalha na captacéo existente
Senvicos Monit'oramento daQualidade da égu~a no
Rio Batalha no ponto de captacao 2026 23.125,00 23.125,00
complementares
complementar
Adutora Implantacdo da adutora ADT_R41R04| 2026 109.184,72 109.184,72
Elevatdria Implantacé@o da elevatdria EEATR36 | 2026 117.900,00 117.900,00
Elevatdria Implantacé@o da elevatéria EEATR41 | 2026 117.900,00 117.900,00
Adutora Implantacéo da adutora ADT_P53R41| 2026 158.191,83 158.191,83
Elevatéria Implantacéo da elevatéria EEATE51 | 2026 216.540,00 216.540,00
Elevatéria Implantacé@o da elevatéria EEATR04 | 2026 216.540,00 216.540,00
Elevatdria Implantacé@o da elevatdria EEATRO7 | 2026 216.540,00 216.540,00
Elevatdria Implantacé@o da elevatéria EEATR25 | 2026 216.540,00 216.540,00
Elevatdria Implantacéo da elevatéria EEATP44 2026 265.160,00 265.160,00
Elevatéria Implantacé@o da elevatéria EEATR16 | 2026 265.160,00 265.160,00
Elevatéria Implantacéo da elevatéria EEATPS1 | 2026 376.488,00 376.488,00
Elevatdria Implantacé@o da elevatéria EEATR25 | 2026 376.488,00 376.488,00
Elevatdria Implantac@o dalevatéria EEATR4L 2026 376.488,00 376.488,00
Elevatéria Implantacéo da elevatéria EEATP27 | 2026 494.400,00 494.400,00
Elevatéria Implantacéo da elevatéria EEATP34 | 2026 494.400,00 494.400,00
Elevatéria Implantacé@o da elevatdria EEATRR5 | 2026 494.400,00 494.400,00
Adutora Implantacéo da adutora ADT_P34R07| 2026 604.742,48 604.742,48
Adutora Implantacéo da adutora ADT_P44R36| 2026 616.160,10 616.160,10
Adutora Implantacdo da adutora ADT_P51P44| 2026 749.744,36 749.744,36
Elevatéria Implantac@oda elevatéria EEATP24 2026 1.014.286,00 1.014.286,00
Implantacéo da rede LOTE QBona leste
Rede ETAPA 01/04 2026 3.221.993,56| 3.221.993,56
Implantacéo da rede LOTE QBona leste
Rede e apA 03/03 2026 |  3.294.980,03  3.294.980,03
TOTAL 14.106.727,08
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2027

Tabela7.16 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2027
Orcamento
estimativo (R$)

Categoria Atividade Ano

Servicos Monitoramento da Qualidade dagua no

Ribeirdo Agua Parada nos locais de | 2027 23.125,00
complementares . ~
interesse paraaptagao
Servigos Monlt'oramento da Qualldeide dg aguang .o, 23.125.00
complementares Rio Batalha na captacéo existente
Servicos Monitoramento da Qualidade da &gua nq
¢ Rio Batalha no ponto de captacao 2027 23.125,00

complementares
complementar

Recuperacao quimica do UP 47 Chécar

Poco 2027 37.500,00
Bauruense
Poco Recuperacéo quimica do UP 32 Geisel 2027 68.750,00
(Shopping)
Implantacdo da rede LOTE QBona leste
Rede ETAPA2/04 2027 3.221.993,56
TOTAL 3.397.618,56
Tabelar.17 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2028
. . Orgamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Servicos Monitoramento da Qualidade da 4gua no
& Ribeirdo Agua Parada nos locais de interes| 2028 23.125,00
complementares ~
paracaptacao
Servigos Monitoramento da Quahd?de d_a agua no Ri 2028 23.125.00
complementares Batalha na captacéo existente
Servigos Monitoramento da Quahdad? da agua no Ri 2028 23.125.00
complementares| Batalha no ponto de capta¢cdo complementd
Elevatoria Implantacéo da elevatéria EEATROO0 2028 216.540,00
Elevatoria Implantacé@o da elevatéria EEATR05 2028 216.540,00
Elevatoria Implantacéo dalevatéria EEATR15 2028 216.540,00
Elevatéria Implantacé@o da elevatéria EEATR34 2028 216.540,00
Adutora Implantacéo da adutora ADT_R0O0S00 2028 236.815,49
Adutora Implantacé@o da adutora ADT_SO0RO05 2028 311.071,17
Elevatoria Implantacé@o da elevat6riBEATRGQ 2028 494.400,00
Adutora Implantacdo da adutora ADT_RO5R15 2028 756.112,01
Adutora Implantacdo da adutora ADT_R00900 2028 915.179,70
Implantacéo da rede LOTE QBona leste
Rede ETAPA 03/04 2028 3.221.993,56
Rede Implantacé@o da rede LODE - ETA ETAPA 2028 3.276.365.31
01/03
TOTAL 10.147.472,3
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Tabela7.18 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2029

. . Orgcamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Servicos Monltoramento da nglldad.e da agua no R|b~e|r 2029 23.125.00
complementares| Agua Parada nos locais de interesse gaatacao
Servicos Monitoramento da Qualldf\de d_a agua no Rio 2029 23.125.00
complementares Batalha na captacéo existente
Servigos Monitoramento da Qualldadf: da agua no Rio 2029 23.125.00
complementares Batalha no ponto de captagcdo complementar
Rede Implantacéo da redeOI;%L'fE QBona leste ETAPA 2029 3.221.993.56
Rede Implantacdo da rede LOTE-OETA ETAPA 02/03 2029 3.276.365,31]
TOTAL 6.567.733,8

2030

Tabela7.19 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2030

. - Orcamento
Categoria Atividade Ano estingativo (R9)
Semvicos I_\/Iopitore}mento daQualidade d_a égu_a no
Ribeirdo Agua Parada nos locais de interesg 2030 23.125,00
complementares ~
paracaptacao
Servicos Monitoramento da Quahd?de d_a agua no Rig 2030 23.125.00
complementares Batalha na captacao existente
Servigos Monitoramento daQualldade~ da &gua no Rio 2030 23.125.00
complementares| Batalha no ponto de captacdo complementa
Poco Recuperacao quimica do UP 34 Bauru XX\ 2030 62.500,00
Poco Recuperacao quimica do UP 36 Samambaig 2030 62.500,00
Poco Recuperacao quimica do UP 27 Cruzeiro ddl§ 2030 68.750,00
Poco Recuperacao quimica do UP 53 Nag¢6es Unid{ 2030 68.750,00
Poco Recuperacéo quimica do UP 50 Maraba Il| 2030 75.000,00
Poco Recuperacao quimica do UP 44 Vargem Lim| 2030 100.000,00
Poco Recuperacao quimica do UP 51 Octavio Rag 2030 100.000,00
Poco Recuperacao quimica do UP 54 Mancheste| 2030 100.000,00
Elevatéria Implantacéo da elevatéria EEATRO1 2030 265.160,00
Rede Implantacéo da r((a)ci%léOTE OBTA ETAPA 2030 3.123.338.35
Rede Implantacéo da rede LOTE -OFTA ETAPA 2030 3.276.365.31
03/03
TOTAL 7.371.738,6

[PLANO DIRETOR DE AGBAURU/SP] VOLUME @ZOMO \48




2031

-
hidrosan

COMpromisso com a agua

Tabela7.20 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2031

. . Orgcamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua n

& Ribeirdo Agua Parada nos locais de | 2031 23.125,00
complementares . ~
interesse paraaptacao
Servigos Monlt'oramento da Qualldeide dg aguan ,oa 23.125.00
complementares Rio Batalha na captacéo existente
Servicos Monitoramento da Qualidade da &gua n
¢ Rio Batalha no ponto de captacao 2031 23.125,00
complementares
complementar
Implantacéo da rede LOTE -OBTA
Rede ETAPA 02/03 2031 3.123.338,35
Implantagcéo da rede LOTE -ORTA
Rede ETAPA 01/03 2031 4.014.587,53
TOTAL 7.207.300,88

2032

Tabela7.21 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2032

. . Orgamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Servicos Monitoramento daQualidade da dgua nc

¢ Ribeirdo Agua Parada nos locais de | 2032 23.125,00
complementares . ~
interesse paraaptacao
Servigos Monlt_oramento da Quahdzide dg aguan 2032 23.125.00
complementares Rio Batalha na captacéo existente
Servicos Monitoramento daQualidade da agua nc
& Rio Batalha no ponto de captacio 2032 23.125,00
complementares
complementar
Implantacé@o da rede LOTE -OBTA
Rede ETAPA 03/03 2032 3.123.338,35
Implantacéo da rede LOTE 0BTA
Rede ETAPA 02/03 2032 4.014.587,53
TOTAL 7.207.300,88
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Tabela7.22 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2033

. . Orgcamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua n

& Ribeirdo Agu#®arada nos locais de 2033 23.125,00
complementares . ~
interesse paraaptacao
Servigos Monlt'oramento da Qualldeide dg aguan  ,oaq 23.125.00
complementares Rio Batalha na captacéo existente
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua n
¢ Rio Batalha no pontde captagéo 2033 23.125,00
complementares
complementar
Poco Recuperacéo qlfl_mlca do UP 21 Jd. 2033 37.500,00
América
Poco Recuperacao quimica do UP 49 Cardij 2033 68.750,00
Implantacéo da rede LOTE -0BTA
Rede ETAPA 03/03 2033 4.014.587,53
TOTAL 4.190.212,53

2034

Tabela7.23 - Cronograma de investimento do Plano Diretor para o ano de 2034

: . Orcamento
Categoria Atividade Ano estimativo (R$)
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua nd

¢ Ribeirdo Agu#®arada nos locais de interes{ 2034 23.125,00
complementares ~
paracaptacao
Servigos Momtpramento da Quallda~de dg aguang ,o., 23.125.00
complementares Rio Batalha na captacao existente
Servicos Monitoramento da Qualidade da agua nd
& Rio Batalha no pontde captacéo 2034 23.125,00
complementares
complementar
TOTAL 69.375,00
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